

Управление образования администрации Ивнянского района

ПРИКАЗ

« 26 » октября 2015 г.

№ 677

Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2015-2016 учебном году

В соответствии с п.12 ст.5 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, приказом департамента образования Белгородской области от 22 сентября 2015 года № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Ивнянского района в 2015 – 2016 учебном году **приказываю:**

1. Утвердить план по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на территории Ивнянского района в 2015-2016 учебном году (приложение №1).
2. Довести данный приказ до сведения общеобразовательных учреждений.
3. Обеспечить эффективное выполнение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель начальника
управления**

образования



Ю.Семёнов

Приложение 1к приказу управления образования администрации
Ивнянского района от «__» октября 2015 г. № ____**ПЛАН**
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в форме единого государственного экзамена
и в форме государственного выпускного экзамена
на территории Ивнянского района в 2015-2016 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Обеспечение деятельности организационных структур:		
1.1.	Распределение функций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА – 11) в 2016 году на территории Ивнянского района	октябрь 2015 г.	Управление образования администрации Ивнянского района (далее - управление образования)
1.2.	Согласование взаимодействия в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения	январь - апрель 2016 г.	управление образования
1.3.	Подготовка списков кандидатур в состав:		
1.3.1	руководителей ППЭ;	до 15.02.2016 г.	управление образования, образовательные учреждения (далее – ОУ)
1.3.2.	организаторов ППЭ;	до 15.02.2016 г.	управление образования, ОУ
1.3.3.	предметных комиссий;	до 01.04.2016 г.	управление образования, ОУ

1.3.4.	общественных наблюдателей.	март-апрель 2016г.	управление образования, ОУ
1.4.	Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам проведения ГИА-11 в 2016 году	ноябрь-май	управление образования
1.5.	Координация работы по подготовке к ГИА пунктов проведения экзаменов	май 2016 г.	управление образования, руководители ОУ - ППЭ
1.6.	Контроль за разработкой и реализацией планов ОУ по подготовке к ГИА -11	сентябрь 2015г.- май 2016г.	управление образования, руководители ОУ
2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение:		
2.1.	Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на проведение ГИА-11	декабрь 2015 г.	управление образования
2.2.	Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11.	май - июнь 2016 г.	управление образования
2.3.	Обеспечение условий для деятельности:		
2.3.1.	руководителей ППЭ;	апрель - июль 2016 г.	управление образования, руководитель ОУ-ППЭ
2.3.2.	организаторов ППЭ.	апрель - июль 2016 г.	управление образования, руководитель ППЭ
3.	Нормативно-правовое обеспечение:		
3.1.	подготовка локальных актов, регулирующих подготовку и организацию проведения ГИА-11 на территории Ивнянского района, с учётом федеральных и региональных нормативных актов	По мере издания нормативных документов	управление образования, ОУ
4.	Организационно-территориальное обеспечение:		
4.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ по предметам по выбору	октябрь 2015г.	ОУ, управление образования
4.2.	Регистрации заявлений на участие в ГИА – 11.	октябрь – февраль, 2016г.	ОУ, управление образования
4.3.	Создание дополнительных организационно-технологических условий для участников ГВЭ и ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья	ноябрь 2015г.	управление образования, ОУ
4.4.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ	март - апрель, 2016 г.	управление образования
5.	Обеспечение обучения участников ГИА – 11		
5.1.	Участие в обучающих семинарах координаторов, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, экспертов предметных комиссий, аккредитованных общественных наблюдателей	по отдельному плану-графику	департамент, управление образования
5.2.	Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии	до 15.04.2016г.	управление образования,

	проведения ЕГЭ в ППЭ		руководители ОУ
5.3.	Участие в апробации КИМ по информатике и ИКТ, географии, истории, обществознанию	октябрь 2015 г.	ОУ
5.4.	Участие в пробном ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне	февраль 2016 г.	управление образования, ОУ
6.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС)		
6.1.	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы	октябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Районный центр оценки качества образования (далее – РЦОКО), ОУ
6.2.	Предоставление сведений об участниках ГИА-11 по установленной форме в региональную информационную систему	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОКО, ОУ
6.3.	Технологическое и информационное взаимодействие с БелРЦОКО	В период проведения ГИА	РЦОКО
7.	Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11:		
7.1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ и на официальных сайтах управления образования и ОУ: - о сроках и местах регистрации участников ГИА; - о сроках ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ;	Сентябрь 2015г.- январь 2016г. Не позднее, чем за два месяца до экзаменов Не позднее, чем за месяц до экзаменов Не позднее, чем за месяц до экзаменов	управление образования, ОУ
7.2.	Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ и педагогами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА - 11 по вопросам:		
7.2.1.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2016г.	январь – февраль 2016г.	управление образования, районный центр развития образования (далее – РЦРО)
7.2.2.	Анализ результатов ГИА-11 2015 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ	август – октябрь 2015 г.	РЦРО
7.2.3.	Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия	январь, апрель	ОУ

	управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации	2016 г	
7.2.4.	Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ	апрель 2016 г.	ОУ
7.3.	Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к ГИА по программам среднего общего образования».	август – октябрь 2015 г.	РЦРО
7.4.	Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов	март – апрель 2016г.	РЦРО
7.5.	Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ГИА.	в период подготовки и проведения ГИА - 11	управление образования
7.6.	Подготовка и издание информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ и ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА - 11	управление образования
7.7.	Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 текущего года	весь период	управление образования, ОУ
7.8.	Подготовка психолого – педагогических рекомендаций по сопровождению участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА – 11 для всех категорий выпускников	февраль 2016г	РЦРО
7.9.	Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-11	сентябрь 2015г.- май 2016г.	ОУ
7.10.	Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ.	сентябрь 2015 г.- май 2016г.	управление образования, ОУ
7.11	Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов	февраль 2015 г. – март 2016г.	управление образования, ОУ
8.	Реализация технологии проведения ЕГЭ:		
8.1.	Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА	декабрь 2015г.	управление образования, ОУ
8.2.	Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы	до 05.05.2016г.	РЦОКО
8.3.	Организация проведения ГИА-11 на территории района в соответствии с Порядком проведения ГИА, по расписанию, утвержденному Минобрнауки РФ	май – июнь, 2016г.	управление образования, руководители ППЭ, ОУ
9.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности:		
9.1.	Мониторинг миграции выпускников 11-х классов ОУ, прибывших в школы района	февраль-июнь,	управление образования, ОУ

	для сдачи ГИА, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района	2016 г.	
9.2.	Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов	В период проведения ГИА	управление образования совместно с департаментом
9.3.	Контроль за проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ.	сентябрь 2015г. – май 2016г.	управление образования, ОУ
10.	Анализ результатов ГИА и выработка предложений		
10.1.	Подготовка аналитического отчета по проведению ГИА-11.	август, 2016 г.	управление образования, ОУ
10.2.	Издание сборника статистических материалов. Результаты ГИА-11.	август-сентябрь, 2016 г.	РЦОКО
10.3.	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11.	март – апрель, август – сентябрь, 2016г.	управление образования, РЦОКО, РЦРО, ОУ
10.4.	Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей ОУ	июнь, август 2016 г.	управление образования